

产品需求评审会议纪要

会议时间：2026年3月10日 14:00-16:00

会议地点：会议室A

主持人：张经理

记录人：李助理

参会人员

- 张经理（产品总监）
- 王工程师（技术负责人）
- 刘设计师（UI/UX）
- 陈运营（运营经理）

会议议程

- 新版本功能需求讨论
- 技术实现方案评估
- 排期确认
- 下一步行动计划

讨论内容

1. 新版本功能需求

王工程师提出了三个核心功能点：

- 智能推荐算法优化
- 用户画像系统升级
- 多端数据同步功能

刘设计师表示UI改版需要时间，预计需要两周设计周期。

2. 技术实现方案

经过讨论，决定采用微服务架构，具体分工：

- 后端：王工程师负责架构设计
- 前端：需要招聘一名高级前端工程师
- 设计：刘设计师负责设计系统搭建

决议事项

- 项目启动时间：2026年3月15日
- 第一阶段交付：2026年4月1日
- 预算审批：50万元开发预算
- 团队扩充：招聘2名工程师和1名产品经理

下一步行动计划

序号	任务	负责人	截止日期
1	完成技术方案文档	王工程师	3月12日
2	启动UI设计工作	刘设计师	3月13日
3	发布招聘需求	张经理	3月11日
4	准备项目启动会	李助理	3月14日

用户偏好记录

- 张经理提到不喜欢周一早上开会
- 刘设计师偏好使用Figma进行设计协作
- 团队决定每周三下午进行项目站会

会议结束时间： 16:05

下次会议： 2026年3月17日 14:00